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DIGFORSK er et nasjonalt senter for digitalisering av vitenskapelig- og kulturhistoriske samlinger og arkiv med relevans for forskning, utdanning, 
forvaltning og allmennheten. Selskapet er heleid av Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet. DIGFORSK består av 7 
registreringssentraler i Finnmark samt hovedkontor i Kirkenes 



 
17.12.2019 

Oppdraget 
Oppdraget besto i å rydde flyttsamelaget arkiv. Digforsk har ryddet og registrert 
arkivet til flyttsamelaget i Kautokeino og lagt materialet inn i ASTA systemet som 
arkivverket bruker. 
 
To av DigForsk sine medarbeidere har jobbet ved Samisk Arkiv sine lokaler for å 
rydde og registrere arkivet og legge det inn i Asta basen. 
 
Deretter har Digforsk hentet dokumentarkivet for skanning og navnsetting, og 
konvertert disse til PDF etter ønske fra flyttsamelaget. 
 
Materialet 
Antall esker som i utgangspunktet skulle digitaliseres var 53 ringpermer og 3 store 
regnskapsprotokoller, men noe ble tatt ut etter at vi fant i lag med flyttsamelaget at 
det ikke var nødvendig å skanne dokumenter som var tilgjengelig på nettet. Disse var 
NOU og reindriftsnytt magasinene. I utgangspunktet ble det estimert at det skulle 
være 17 500 sider. 
 
Sluttresultatet: 

• Tiff filer: 35568  
• PDF: 35568 
• Ca. 100 store dokumenter i tiff og pdf (A0/A3) 

Sluttresultatet ble 71 136 filer levert totalt. 230 mapper konvertert til PDF-filer. 
 
Prosjektperiode 
Prosjektperiode startet 01.03.2019 med ferdigstillelse 29.11.2019 
 
Timebruk på prosjektet 
1020 timer 
 
Vi brukte mye lengre tid enn planlagt pga regnskapsmappene. Disse måtte skannes 
manuelt pga små format. Totalt 23 regnskapsmapper. 
 
Rapportering til oppdragsgiver 
Digforsk Kautokeino har varslet leder i flyttsamelaget at vi kommer til å bruke lenger 
tid enn planlagt på prosjektet. 
 
Antall medarbeidere 
5 medarbeidere og dagligleder har jobbet med dette prosjektet. 
 
Erfaringer og oppsummering 
Kvaliteten på dokumentene har vært bra, da unntatt de små regnskapsbilagene som 
måtte skannes manuelt, og noen store kart som måtte skannes i flere bilder for å 
settes sammen til et helt bilde. 
 
 
Med hilsen 
Per Mathis Siri 
Daglig leder 
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