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Vi viser til tildeling av støtte på kr. 200 000,- til prosjektet Ordning og tilgjengeliggjøring av J. 
Tostrup arkiv, og betingelsen om at tilskuddsmottaker skal sende sluttrapport med 
prosjektregnskap senest tre måneder etter at prosjektet er avsluttet, deres ref. 2023/14341. 
Under følger en slik sluttrapport. Prosjektregnskap vedlegges som et eget dokument. 

Bakgrunn for prosjektet 

Firmaet J. Tostrup ble grunnlagt av Jacob Ulrich Holfeldt Tostrup (1806 1890) i 1832 og var 
et av landets ledende gullsmedfirmaer gjennom store deler av 1800- og 1900-tallet. Firmaet, 
og flere av designerne som hadde sitt virke der, ble rikelig premiert i inn- og utland, blant 
annet på flere verdensutstillinger, samt den hederstunge utmerkelsen Grand Prix under 
Torolf Prytz.  

Deler av firmaets sakarkiv og regnskap, trykksaker m.m. (for perioden 1858-1938) finnes ved 
Riksarkivet, PA-0249 Prytz, Torolf (Gullsmedfirmaet Tostrup). 

En annen del av firmaets arkiv, 21 hm hovedsakelig fra 1920-1970, finnes ved 
Nasjonalmuseets dokumentasjonsarkiv, og består av foto, glassnegativer, protokoller og noe 
trykt materiale, samt tegningsmateriale som utgjør hovedtyngden. I tillegg forvalter 
Nasjonalmuseet en mindre samling tegninger fra slutten av 1800-tallet  innkommet ved en 
annen aksesjon. 

Materialet som oppbevares hos Nasjonalmuseet var fram til prosjektet startet kun 
grovsortert, men ikke finordnet. Videre var materialet svært skittent og oppbevart i mapper 
som ikke var syrefrie, og det var avgjørende å få stoppet en videre nedbryting av materialet. 

Flere av skisse-/tegningsarkene er skjøre og porøse, og har heller ikke vært mulig å 
tilgjengeliggjøre før de var blitt gjennomgått, ordnet, konservert og/eller 
fotografert/skannet.   



 
 

 

   

 

 

Mål for prosjektet 

Målet for prosjektet har vært å få ordnet og klargjort den delen av Tostrup-arkivet som 
oppbevares ved Nasjonalmuseets på en slik måte at det kan tilgjengeliggjøres for publikum, 
samt å få stoppet nedbrytningsprosesser av materialet.  

For brukerne av J. Tostrups arkiv er det av stor betydning at alt materialet blir 
tilgjengeliggjort, og ikke kun den delen av arkivet som pr i dag er tilgjengelig ved 
Arkivverket/Riksarkivet.  

Prosjektgjennomføring  

I henhold til fremdriftsplan for prosjektet, ble det etter mottatt tildeling umiddelbart søkt 
etter ressurser som kunne bidra inn i prosjektet med selve ordningsarbeidet. 

Det ble ansatt en prosjektmedarbeider og avsatt interne ressurser dedikert til prosjektet.  

Oppstart på ordningsarbeidet var 1. april 2024. 

Etter oppstart ble det opprettet tre arkivserier i Asta: En T-serie med 4 underserier (Ta, Tb, 
Tc og Td), en R-serie og en U-serie. 

Hovedfokuset i prosjektet har vært ordning, rensing av arkivmaterialet, pakking av alt 
materialet i syrefritt papir og annen preventiv konservering, samt katalogisering. 

Hver enkelt tegning i T-serien ble pakket i silkepapir, lagt i nye omslag, nye mapper og nye 
esker/stykker. De mest skitne tegningene ble i tillegg renset. Glassnegativene ble lagt i egne 
esker. 

Parallelt med ordnings- pakkings-, og katalogiseringsarbeidet, ble det i tillegg brukt interne 
ressurser på skanning og publisering på Digitalarkivet. Det viste seg ved nærmere 
gjennomgang og ordning av materialet at mange av tegningene kunne skannes i stedet for å 
fullfotograferes. Det digitaliserte filene ble fortløpende lastet opp i Digitalarkivet. 

Underveis i prosjektet ble det videre avdekket at arkivet inneholder et større antall tegninger 
enn det som det opprinnelig var gjort overslag på, og prosjektet ble noe forlenget.  

Prosjektet ble ferdigstilt 15. oktober 2024. 

Resultater fra prosjektet /Konklusjon 

Den delen av arkivet etter gullsmedfirmaet Tostrup som oppbevares hos Nasjonalmuseet er 
nå ordnet, katalogisert i Asta og tilgjengeliggjort på Arkivportalen. I alt dreier det seg om 96 
stykker fordelt på en T-serie med 4 underserier (Ta, Tb, Tc og Td), en R-serie og en U-serie. 

https://www.arkivportalen.no/entity/no-NMFK_arkiv000000019634?ins=NMFK  

I T-serien inneholder hver eske/stykke ca. 120-150 tegninger, og til sammen ca. 11.250 
tegninger som nå er grovrenset, ordnet og pakket i silkepapir og syrefrie esker. 



 
 

 

   

 

Parallelt med ordnings- og pakkingsarbeidet, har Nasjonalmuseets dokumentasjonsarkiv 
brukt interne ressurser på skanning og publisering på Digitalarkivet. Det digitaliserte filene er 
lastet opp i Digitalarkivet, men er foreløpig klausulert på grunn av uavklart opphavsrett: 
https://www.digitalarkivet.no/source/270420  

Det er pr. nå lastet opp 1074 filer til Digitalarkivet, som tilsvarer tegningene i 7 av 90 
stykker/esker. 

Den potensielle videre nedbrytingen av arkivmaterialet er nå minimert. Tilstanden på mange 
av tegningene er imidlertid fortsatt i en såpass skjør tilstand at arkivet i liten grad vil tåle 
mye fysisk bruk. Tilgang til det fysiske materiale forutsetter at det ses i tett oppfølgning med 
en arkivar. 

For å kunne tilgjengeliggjøre alle tegningene i større grad og samtidig kunne skåne 
materialet, er det derfor viktig at tegningene blir skannet/fotografert og lastet opp på 
Digitalarkivet på sikt. Men ved at alt materialet nå er ordnet, er løypa for digitalisering og 
opplasting til Digitalarkivet klargjort. 

Videre arbeid med prosjektet 

Neste steg er å digitalisere hele tegning-arkivet og få lastet dette opp på Digitalarkivet, samt 
få avklart opphavsrett. Videre vil det bli foretatt eventuell konservering der det vil være 
behov, for eksempel ved bruk av materialet til en utstilling. En av tegningsmappene 
inneholdt muggbefengt materialet og det må avklares hvorvidt dette må destrueres eller kan 
muggsaneres for videre bevaring. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Hildegunn Gullåsen 

Seksjonsleder bibliotek og arkiv 

 

hildegunn.gullasen@nasjonalmuseet.no  

 

 

 

 

 

  


