


Sluttrapport

Digitalisering av arkiv etter jødiske ofre for holocaust i Norge
HL-senteret, Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter 2023



Forsiden til Karl Peter Federers tegnehefte fra skoletiden i Bergen

Bakgrunn og oppsummering

HL-senterets dokumentasjonsavdeling ble tildelt utviklingsmidler til prosjektet «Digitalisering av arkiv etter jødiske ofre for holocaust i Norge», med prosjektperiode januar til desember 2023.

Senterets arkivsamling dokumenterer ikke bare det mørkeste kapittelet i norsk okkupasjonshistorie, men også aspekter ved den jødiske minoritetens liv i Norge - både før, under og etter 2. verdenskrig. Digitalisering og publisering av samlingen ville gjøre materialet mer tilgjengelig for så vel forskning på feltet som for den interesserte allmenheten i både Norge og utlandet.

Målet med prosjektet var å digitalisere, fremtidssikre og tilgjengeliggjøre senterets arkivsamling.

Selv om HL-senteret er en forholdsvis liten aktør innen arkivfeltet er størstedelen av institusjonens privatarkiver nå tilgjengelig via Digitalarkivet etter prosjektets slutt. Innsyn gis etter søknad.

Gjennomføringen av prosjektet har også hevet dokumentasjonsavdelingens kompetanse med hensyn til fremtidig digitalisering og publisering av dokumentasjon på Digitalarkivet.

Gjennomføring

Prosjektet startet opp 1.1.2023 og ble gjennomført med en prosjektansatt arkivmedarbeider som gjennomgikk arkivene og skannet alt av relevant materiale omhandlende prosjektets tema.

I september ga en ansatt fra Arkivverket en introduksjon til publisering i Digitalarkivet via teams med den prosjektansatte. Denne medarbeideren har gitt intern opplæring til avdelingens ansatte for videre håndtering og drift i Bakom i Digitalarkivet.

I løpet av høsten og starten av det nye året ble arkivene lastet opp og beriket med metadata i Digitalarkivet.

Grunnet sykdom og utfordringer med bemanning i avdelingen ble prosjektperioden noe lenger enn estimert. Prosjektet ble avsluttet i slutten av februar 2024.

Resultat og gevinst

De forventede tallfestede gevinster var:

ca 25 hyllemeter langtidssikret og digitalisert materiale.

ca 1000 fotos etter holocaustofrene og deres familier tilgjengeliggjort i Digitalarkivet.

Dette målet ble innfridd. I tillegg er ny kunnskap og erfaring med digitalisering og publisering i Digitalarkivet oppnådd, noe som løfter avdelingens fremtidige arbeid med arkivsamlingen.

Regnskap

Sluttrapport mottatte arkivutviklingsmidler - ref 2022/15267

Prosjekt: Digitalisering av arkiv etter jødiske ofre for Holocaust i Norge

Prosjektregnskap

Inntekter	
Utviklingsmidler fra Arkivverket	255 000
Egenfinansiering	136 995
Sum inntekter	391 995
Utgifter	
Lønn og sosiale kostnader 50 % stilling	391 995
Sum utgifter	391 995
Resultat	-

Aktuelle lenker:

Arkivportalen, HL-senterets samling:

<https://www.arkivportalen.no/search/1?repository=HL>

Digitalarkivet, HL-senterets samling:

https://media.digitalarkivet.no/db/browse?depository%5B%5D=141&start_year=&end_year=&text=

HL-senterets dokumentasjonsavdeling:

<https://www.hlsenteret.no/dokumentasjon/>