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Bakgrunn 
IKA Trøndelag søkte i 2018 Arkivverket om midler til å utarbeide en løsning for planmessig bevaring 

av landbruksarkiver fra Trøndelag. Bevaringsplanen for Nord-Trøndelag fra 2017 peker på dårlig 
dokumentasjon av landbrukshistorien og det er derfor ønskelig å finne en løsning for 
planmessig bevaring av landbruksarkiv i hele Trøndelag. Det samme inntrykket forsterkes 
etter arbeidet med Bevaringsplan for Trøndelag, et arbeid som avsluttes samtidig med dette 
prosjektet. Søknadsbeløp og tildelt beløp fra Arkivverket var på kr. 180 000. 
 

Mål for prosjektet 
Målene for prosjektet er å: 

• Kombinere Egge museums kompetanse på landbruksfagfeltet med IKAs 

arkivkompetanse og muligheter for oppbevaring av arkiv og avtale fremtidig 

arbeidsfordeling mellom museum og arkivinstitusjoner når det gjelder 

dokumentering av landbrukshistore i Trøndelag. 

• Skaffe en langsiktig løsning for bevaring av landbruksarkiver i Trøndelag – analogt og 

digitalt 

• Opprette nettverk for innsamling av landbruksarkiver i Trøndelag 

• Ordne, digitalisere og tilgjengeliggjøre landbruksarkiver fra Trøndelag 

• Skaffe en oversikt over områder innen landbruk i Trøndelag som er spesielt viktige å 

dokumentere 

• Utarbeide et plandokument som inneholder en samfunnsanalyse og en 

bestandsanalyse spesifikt for landbrukssektoren, og et forslag til veien videre. 

 

Organisering 
Prosjektet er gjennomført på grunnlag av økonomisk støtte fra Arkivverket og egeninnsats fra 

Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) v/Egge museum og IKA Trøndelag. Trøndelag fylkeskommune 

har i tillegg bidratt med depotleie for innkommet arkivmateriale i forbindelse med prosjektet. 

 

Gjennomføring og resultater 
For detaljer vises til vedlagte Bevaringsplan for landbruksarkiver. Noen hovedtrekk: 

• Det er utarbeidet strategier og tiltak for de neste 5 årene og planen for landbruksarkiver er 

forankret i den overordnede Bevaringplan for privatarkiver i Trøndelag.  

• I prosjektperioden er 16 hyllemeter landbruksarkiver kommet inn til IKA, men like mye er 

fortsatt oppbevart på Egge museum og vil bli oversendt IKA etter hvert. Det fortsetter også å 

komme inn arkiver selv om den aktive innsamlingsperioden er over. IKA vil i fortsettelsen 

fungere som depot for analoge landbruksarkiver, mens  vi for digitalt skapte arkiver avventer 

Digitalarkivets løsninger på området. 

• Samarbeidet med Egge museum vil fortsette og museet vil legge vekt på privatarkiver i sin 

samlingsplan som utarbeides i 2021, noe som blir nytt i forhold til museets tidligere planer. 

IKA vil ta ansvar for å bygge videre på nettverket som er etablert i løpet av prosjektet.  



 

 

Finansiering og regnskap 
Ved prosjektets slutt sitter IKA igjen med kr. 37 000 som skulle vært brukt på digitalisering og 

transport av arkiver. Pga korona-situasjonen har det ikke vært mulig å fullføre dette. Vi søker derfor 

om å få bruke disse pengene etter prosjektslutt når smittevernsrestriksjonene opphører. Regnskapet 

nedenfor baserer seg derfor på at disse midlene brukes opp. 

Inntekter   

 Budsjett Regnskap 

Riksarkivet 180 000 180 000 

IKA Trøndelag iks -egeninnsats 120 000 140 000 

SNK v/Egge museum – egeninnsats 30 000 217 000 

Trøndelag fylkeskommune  30 000 5 000 

Sum 360 000 542 000 

  
 

Utgifter   

 Budsjett Regnskap 

Samfunnsanalyse – Egge museum 140 000 140 000 

Innsamling 110 000 58 000 

Ordning og katalogisering 70 000 157 000 

Depotleie  0 5 000 

Ordningsmateriale  5 000 1 000 

Transport1 0 4 000 

Veiledning, mottak, planarbeid – IKA 0 140 000 

Møter 20 000 2 000 

Digitalisering2 15 000 35 000 

Sum 360 000 542 000 

 

Tone Stakvik  

Prosjektleder IKA Trøndelag 

19.02.2021 

 

 
1 Inkludert en reise til Steinkjer for å hente arkiv, som skulle vært tatt i november 2020, men som ble utsatt pga 
korona. Blir foretatt når det er trygt igjen. 
2 Digitalisering ikke foretatt av samme grunn som over.  


