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Prosjektoppsummering

Faedrelandsvennen (FVN) er en dagsavis i Kristiansand, og en regionsavis for Sgrlandet, grunnlagt i
1875. Pga. flytting til nye lokale gnsker FVN 3 overfgre sitt fotoarkiv til langtidsbevaring hos Aust-
Agder museum og arkiv KUBEN (AAma).

Prosjektet gjelder bevaring og digitalisering av fotoarkivet til regionavisen Faedrelandsvennen. | dette
forprosjektet skal partene fa avklart grunnleggende forutsetninger fgr videre arbeid med arkivet
(ompakking, digitalisering og registrering, tilgjengeliggjgring). Disse forutsetningene gar i hovedsak
pa avgrensninger, rettighetsspgrsmal, personvern, eierskap og rollefordeling.

Forprosjekt skal resultere i rapport og en samarbeidsavtale mellom FVN og AAma som utgjgr
grunnlaget for mulig hovedprosjekt.

Prosjektet er et samarbeid mellom Aust-Agder museum og arkiv IKS og arkiveier Fadrelandsvennen
AS Prosjektet ledes av AAma.

Oppgaver i prosjektperioden:

Prosjektet hadde fokus pa fglgende oppgaver:

e Kartlegge arkivbestanden naermere

e Avklare eierskap og opphavsrett til fotografiene

e Overta, fornye/ avklare avtaler med fotografene/journalistene

e Utarbeide en utvalgsmetodikk for hvilke foto som skal digitaliseres

e Utarbeide retningslinjer knyttet til personvern / GDPR, samt etiske og journalistiske
vurderinger — inkludert handtering av ikke-publisert materiale

e Utarbeide en avtale om rollefordeling i fremtidig hovedprosjekt med FVN

¢ Inneholde en fremdriftsplan for et fremtidig hovedprosjekt

¢ Inneholde et budsjett for et fremtidig hovedprosjekt

Arkivbestanden:

Fotoarkivet i FVN er ordnet under hovedkategoriene TEMA og PERSON. Alle bildene er samlet i
konvolutter og stablet opp i plastkasser. En konvolutt kan inneholde flere negativer og positiver i
svart/hvitt, fargenegativer, lysbilder, byrabilder og avisklipp tatt under samme tema/person.
Materialet kan stamme fra ulike tidspunkter, og vaere tatt av ulike fotografer. Info om innholdet er
skrevet pa konvolutten.

| perioden 1972 — ca. 2002 ble det laget positivkopier av bildene som kom pa trykk. Tidlig pa 1990
tallet gkte bruken av fargenegativer en del, disse ble skannet for printing. Hovedsakelig finnes det



positivfotografier av bildene som ble publisert fram til 2002. Etter det gkte bruken av fargenegativ
fér FVNs fotografer tok i bruk digitale kameraer for fullt.

Arkivbestanden som beskrives i dette dokument gjelder kun det analoge fotomaterialet.

Kategori TEMA inneholder bilder med motiver fra for eksempel fra geografi, gamle Kristiansand,
bydeler, bedrifter, mennesker, boligomrader, bebyggelse, festivaler, rockegrupper,
kulturinstitusjoner, ulykker, drap, forvaltning etc. Totalt er det 212 bokser med temabilder. | hver
boks varierer antall konvolutter mellom 15 og 130. | giennomsnitt inneholder en boks ca. 100
konvolutter. Vi estimerer at det finnes totalt ca. 21.200 konvolutter med temabilder. En konvolutt
inneholder fra ett til flere bilder i ulike formater. Anslagsvis vil det da vaere ca. 85.000 positiver, samt
85.000 negativer/lysbilder i TEMA-arkivet. En negativstripe bestar av 5 til 36 eksponeringer. |
giennomsnitt inneholder en stripe 20 eksponeringer, hvilket resulterer til ca. 1 700 000
eksponeringer.

Totalt inneholder TEMA-arkivet ca. 85.000 positivfotografeier, og 1 700 000 negativruter/dias.

Kategori PERSON inneholder bilder av kjente personer, politikere, kongelige, kunstnere, lokalt kjente
personer, andre lokale aktgrer, “vanlige folk”, etc. Arkivet har 315 bokser med personbilder fra 1972
og framover. | giennomsnitt inneholder en boks ca.250 konvolutter med ett eller flere bilder i hver
konvolutt, her ogsa i ulike formater. Vi anslar at det finnes totalt ca. 78.750 konvolutter med
personbilder. Anslagsvis inneholder Person-kategorien ca. 95 000 positiver og ca. 95 000
negativstriper/dias. | giennomsnitt inneholder en stripe 20 eksponeringer, dette resulterer til ca. 1
900 000 eksponeringer.

Totalt inneholder arkivet ca. 95 000 positivfotografier og 1 900 000 negativruter/lysbilder.

Hele arkivbestanden bestar dermed anslagsvis av 180 000 positiver og 3 600 000 eksponeringer pa
negativ/ lysbilde.

Eierskap og opphavsrett til fotografiene.



Fadrelandsvennen har eiendomsretten til bildene i sitt arkiv. Opphavsmannen (fotografen) har
opphavsrett til bildene etter dndsverksloven.

| lokalavtalen med Faedrelandsvennen AS og redaksjonsklubben (NJ), er eiendomsrett og
opphavsretten regulert i et eget punkt under tema “Videresalg av bilder”:

Denne avtalen gjelder videresalg av bilder til private, institusjoner og andre medier tatt av avisens
NJ-organiserte journalister, fotografer og vikarer. Avisen har enerett til arkivering og videresalg av
bilder tatt i avisens tjeneste (ref. Journalistavtalen) og til private. Fotograf/journalist har opphavsrett
til sine bilder, og avisens enerett til videresalg omfatter ikke opphavsrettens restrett.

Salg av bilder ma ikke skje pa en krenkende mate for opphavsrettshaver, eller pa en mate som
medfgrer at avisen blir skadelidende. Dersom videresalg eller gjenbruk kan by pa spesielle
presseetiske problemer, plikter fotograf/journalist & gjgre oppmerksom pa dette ved arkivering.

Bilder til reklamebruk selges etter avtale med opphavsrettshaver.

Dersom Faedrelandsvennen gjgr ulovlig og/eller avtalestridig bruk og salg av bilder, er bedriften
ansvarlig for opphavsrettshavers ideelle og gkonomiske rettigheter.

A) Inntekt (eks mva.) ved salg til andre medier, skal normalt deles med 50 % til bedriften og 50
% til fotograf/journalist.

B) Inntekt ved videresalg til privatpersoner skal normalt deles med 50 % til bedriften og 50 % til
fotograf/journalist.

C) Bade bedrift og fotograf har anledning til & gi bort bilder nar det er innhentet samtykke.

D) Itilfeller hvor avisens utgifter har vaert unormalt store eller fotografens innsats har veert
spesielt stor, kan fordelingen av inntektene fastsettes saerskilt.

FVN bekoster alle utgifter og administrasjon i forbindelse med salg av bilder.

Overta, fornye/ avklare avtaler med fotografene/journalistene.

FVN har ansvar for fornying og administrering av avtalene med sine fotografer og journalister.

Utvalgsmetodikk for hvilke foto som skal digitaliseres. Personvern / GDPR og etiske og
journalistiske vurderinger.

| utvalg av bildemateriale som skal digitaliseres tas det spesielt hensyn til:

e Bestemmelser i Andsverksloven bade nar det gjelder opphavsrett, og rett til sitt eget bilde.

e Bestemmelser personopplysningsloven og i EUs personvernforordning GDPR.

e Fotografens og journalistens egne estetiske og journalistiske vurderinger i utvelgelse av
bilder til publisering i avisen.

o Tidsbruk. Digitalisering av negativmateriale vil ta 3x lenger tid enn digitalisering av
positivfotografier selv om vi bare skulle digitalisere et utvalg av eksponeringer i hver
filmstripe. | tillegg vill digitalisering av negativmateriale pafgre ekstra arbeidstimer i
bildebehandling. De er derfor man i hovedprosjektet legger det opp til at negativene tas i
fase to.

Personarkivet inneholder bilder bade av kjente personer, personer i offentlige roller, og andre
privatpersoner som er blitt fotografert for eksempel pa gata, smabedrifter, i forbindelse med



personlige intervjuer, eller pa et arrangement. Disse bildene er arkivert pa navn pa enkeltpersoner,
slik at de som er avbildet er kjent med at de har blitt avbildet eller er i en posisjon der de ma forsta
at de har blitt avbildet. Digitalisering av dette materialet krever et st@rre sorteringsarbeid i forkant
der bildene med privat personer lukes ut. Denne delen av bildematerialet faller under personvern
“Rett til sitt eget bilde”, og bgr behandles i hensyn til det.

Mer spesifikt betyr det at nar private personer har gitt sitt samtykke til bruk av bilder avdem i en
artikkel i FVN, kan dette ikke overfgres til tredjepart eller til et annet medieformat. | praksis betyr
det at bilder av private personer kan ikke publiseres utenfor FVN eller pa internett uten innhenting
av nytt samtykke fra personen pa bildet (Andsverkloven § 45c).

Bestemmelser i personvernlovgivningen og i EUs personvernforordning GDPR gir retningslinjer for
publisering av informasjon av de av bildene pa internett. Dette begrenser i sin del spesielt
publisering av persondata av private personer.

Tema-arkivet derimot inneholder bilder fra det offentlige rom, og er ikke like sterkt knyttet til
enkeltpersoner. Personene i dette bildematerialet er ofte en tilfeldig og underordnet del av bildet,
eller de avbildede menneskene er en del av et folketog eller en forsamling i friluft. Dermed har dette
materialet fritak fra Andsverkloven § 45c, og digitalisering av Temaarkivet vaere mindre problematisk
i forhold til personvern. Materialet omfattes heller ikke i sa omfattende grad av bestemmelsene i
personvernlovgivningen og GDPR, siden det ikke utgis personinfo av enkeltpersoner ved publisering
av bildene. Innholdet og motivene pa bildematerialet kan ogsa ses som mer interessant for bredt
publikum enn bilder av enkeltpersoner fordi bildene viser hendelser som har stgrre almen interesse.

Prosjektgruppen har valgt i ferste omgang/ fgrste aret og digitalisere positivmaterialet fra Tema-
arkivet. | andre aret i prosjektet vil prosjektgruppe ta seg av ompakking og digitalisering av
negativmaterialet i Tema-arkiv. Det tredje og fjerde aret skal prosjektet ompakke og digitalisere
positiver og negativer fra Person-arkivet.

Utarbeide en avtale om rollefordeling i fremtidig hovedprosjekt med FVN

Samarbeidsavtale mellom Aust-Agder museum og arkiv IKS og Feedrelandsvennen AS som avklarer
rollefordeling ligger i et eget dokument.

Fremdriftsplan for et hovedprosjekt:

TEMA positiver 01.06.2023 - 31.05.2024
TEMA negativer 01.06.2024 - 31.05.2025
PERSON positiver 01.06.2025 - 31.05.2026
PERSON negativer 01.06.2026 - 31.05.2027

Forarbeid — forberedelser:
e Anskaffelse av utstyr, materiell og etablering av produksjonslgype for digitalisering
01.02.2023 - 30.04.2023
e Ned pakking og overfgring av fotoarkivet fra FVN Kristiansand til KUBEN Arendal.
Innplassering av fotoarkivet i arkivmagasin pa KUBEN, Arendal
01.04.2023 - 31.05.2023.

Prosjekt 3 ar 2023 - 2026:



e Ordning og ompakking av positivmaterialet i TEMA delen i fotoarkivet
01.06.2023 - 31.05.2024

e Ordning og ompakking av negativmateriale i TEMA delen i fotoarkivet
01.06.2024 - 15.05.2025

e Ordning og ompakking av positivmateriale i PERSON delen i fotoarkivet
01.06.2025 — 15.05.2026

e Digitalisering av positivmateriale fra TEMA delen i fotoarkivet
01.06.2023 - 31.04.2024

e Digitalisering av negativmateriale i TEMA delen i fotoarkivet
01.06.2024 - 31.04.2025

o Registrering/indeksering av bilder i positivmateriale TEMA delen i fotoarkivet
01.06.2023 - 15.05.2025

e Registrering/indeksering av bilder i negativmateriale TEMA delen i fotoarkivet
15.05.2025-15.05.2026

e Digitalisering av positivmateriale fra PERSON delen i fotoarkivet
01.06.2025 - 15.05.2026

e Registrering/indeksering av bilder i positivmateriale PERSON delen i fotoarkivet
01.06.2025 - 15.05.2026

e Tilgjengeliggjgring/publisering periode (Krever avklaring med Faedrelandsvennen AS):
01.09.2023-31.05 2024
01.06.2024 -31.05.2025
01.06.2025 -31.05.2026

e Rapportering: Halvarlige og arlige statusrapporter pa framdrift giennom hele perioden
01.12.2023 - 31.06.2026

Prosjekt fjerde aret 2026 - 2027:

e Ordning og ompakking av negativmateriale i PERSON delen i fotoarkivet
01.06.2026 - 15.05.2027

e Digitalisering av negativmateriale i PERSON delen i fotoarkivet
01.06.2026 - 31.04.2027

e Registrering/indeksering av bilder i negativmateriale PERSON delen i fotoarkivet
15.05.2026-15.05.2027

o Tilgjengeliggjgring/publisering periode (Krever avklaring med Faedrelandsvennen AS):
01.09.2026-31.05 2027

Prosedyrer og arbeidsoppgaver i hovedprosjektet:

Ordning og klargjgring av materiale:

Bildene pakkes ut av boksene, det gis et Igpenummer til materialet. Negativene sorteres ut og gis et
lppenummer som tilsvarer samme fotografi i positiver. Bilder som ikke skal bevares sorteres ut og

kasseres.

Positivene klargjgres for skanning. Negativene merkes og pakkes i nye syrefrie emballasjer.
Positivbildene flyttes til digitalisering, negativene og lysbildene arkiveres.

Metadata:

Samtidig med ordningen katalogiseres bildene i Excel-ark, der det skrives metadata fra konvoluttene.
Excel-ark brukes som grunnlag til overfgring av metadata til bildefilene. Metadata knyttes til



materialet med Igpenummer. Metadata bgr inneholde: sted, hendelse, arstall, personer pa bildene
om navngitt og fotograf. Metadata baserer seg pa info som star i de originale konvoluttene.

Digitalisering av positivene med Scamax dokumentskanner.

Etter skanningen settes bildene i syrefrie konvolutter som merkes med referansenummer til hvert
enkelt bilde, og arkiveres i esker.

Digitalisering av negativene med SlideSnap Strip Film skanner.

Etter skanningen arkiveres filmstripene i syrefrie negativiommer, merkes med referansenummer og
arkiveres i permer.

Materialet registreres i arkivsystemet ASTA for magasinering
Eskene merkes med etiketter og plasseres i riktig magasin.

Metadata innfgres til bildefilene i programvaren FotoStation.

Metadata pafgres til bildefilene giennom masseimport fra Excel-ark. Metadata kontrolleres fgr
bildefilene publiseres.

Publisering av bildene.

Det en mulig at vi her ma gjgre et utvalg av bildene som kan publiseres. Velge ut
publiseringsplattform. Det skal ogsa tas en avgjgrelse til hvem, og hvilket publikum bildene gjgres
tilgjengelig.

Kalkulering av arsverk og ressursbehov per ar:

To personer vil kunne klargjgre og metabeskrive om lag 200 positiver, samt pakke ned 200 negativer
per dag. A gjennomga hele TEMA-arkivet vil ta 424 dagsverk. (212 dagsverk x 2).

En ny skanner vil kunne skanne 600 positiver per dag. En person vil bruke 142 dager pa a skanne alle

positivene og pakke de ned.

Metadata, publisering og arkivering
En person vil bruke 120 dagsverk

Prosjektledelse
Prosjektet ledes av en person. Det settes av 60 dagsverk til prosjektledelse.

Til sammen anslar vi at prosjektet vil ta 746 dagsverk. Dette tilsvarer 3,25 arsverk/ ar.

Budsjett for et hovedprosjekt — 4 ar:

FVN fotoarkiv prosjekt budsjett -2023 utgifter (1. ar)

Prosjektleder 30% arsverk 250,000

Medarbeider Et arsverk 700,000




Medarbeider Et arsverk 700,000
Medarbeider 60% arsverk 350,000
Ompakking materialkostnader fotoomslag 300,000
Ompakking materialkostnader arkivesker 200,000
Innkjgp av

skannere Utstyr 380,000
SUM 2,880,000
FVN fotoarkiv prosjekt budsjett -2024 utgifter (2. ar)

Prosjektleder 30% arsverk 250,000
Medarbeider Et arsverk 700,000
Medarbeider Et arsverk 700,000
Medarbeider 60% arsverk 350,000
Ompakking materialkostnader fotoomslag 300,000
Ompakking materialkostnader arkivesker 170,000
sum 2,470,000
FVN fotoarkiv prosjekt budsjett -2025 utgifter (3. ar)

Prosjektleder 30% arsverk 250,000
Medarbeider Et arsverk 700,000
Medarbeider Et arsverk 700,000
Medarbeider 60% arsverk 350,000
Ompakking materialkostnader fotoomslag 300,000
Ompakking materialkostnader arkivesker 170,000
sum 2,470,000
FVN fotoarkiv prosjekt budsjett -2026 utgifter (4. ar)

Prosjektleder 30% arsverk 250000
Medarbeider Et arsverk 700 000
Medarbeider Et arsverk 700 000
Medarbeider 60% arsverk 350 000
Ompakking materialkostnader fotoomslag 300 000
Ompakking materialkostnader arkivesker 170000
SUM 2,470 000




