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Sammendrag:

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Fredrikstad byarkiv og Fredrikstad museum med
Fredrikstad byarkiv som tilskuddsmottaker. Deler av arkivet etter Glommens mek. Verksted
ble overtatt fra Goodtech avdeling Fredrikstad i 2022, som tok vare pa det etter at Glommen
Verft Ankerlgkken gikk konkurs pa begynnelsen av 80-tallet.

Prosjektet ble stgttet med arkivutviklingsmidler i 2022 og 2023, til sammen kroner 703.000.
Det varte fra 01.01.2022 til 01.07.2023. Hensikten med prosjektet var a ordne og
tilgjengeliggjgre deler av arkivet etter Glommens mekaniske verksted.

Prosjektet er na sluttfart. Arkivet er publisert pa Arkivportalen, deriblant med mange
digitaliserte tegninger. Fotografiene er under publisering pa Digitalt museum.

Beskrivelse av arkivet:

Arkivet bestod i hovedsak av tegninger og tekniske arkiver med kartotek og ulike registre,
samt foto. Omfanget var cirka 80 hyllemeter dokumenter og 20 store tegningsskap, samt
kartotekskap. Det manglet stort sett mgtebgker, kopibgker, brevjournaler og regnskap.
Korrespondanse fantes nesten bare i tilknytning til de enkelte byggenumrene.

Mal og gjennomfering:

Begrunnelsen for & bevare enda et skipsverft fra @stfold, var at GMV i stor grad bygde bater
knyttet til tammerflgting og treforedling. Den type neeringsvirksomhet har hatt stor betydning
for @stfold, hvor to store flatningsvassdrag renner ut. | tillegg var GMV ogsa en arbeidsplass
med stor lokal betydning i Fredrikstad-omradet.

Det var ikke mulig & ordne og bevare alt materialet, sa vi har foretatt et utvalg i samsvar
med prosjektsgknadene.

Alle typer registre og kartotek bevares. Alle fotografier med relevante metadata bevares.

Av skip opprinnelig bygget ved verftet bevares byggenumre med betydning for tammerflating
og treforedling, byggenumre levert til lokale mottakere (Jstfold) og andre byggenumre av
spesiell interesse. For gvrige byggenumre bevares de viktigste tegningene, dvs.
generalarrangement, linjetegninger og spanteriss. Det bevares ogsa ombygde bater, utvalg
etter samme prinsipper som for bater opprinnelig bygget ved GMV.



GMYV produserte og leverte hele tiden ogsa andre produkter, blant annet kjeler, bade
skipskjeler og andre kjeler. Det fantes noen standard kjeler, men de fleste var tilpasset hvert
enkelt oppdrag. Det er godt dokumentert hvor og nar kjelene er levert og enkelte tekniske
data. Tekniske arkiver om kjeler er i hovedsak bevart.

Nar det gjelder annen produksjon, finnes det ikke dokumentasjon i de tekniske arkivene.

En av prosjektets malsettinger var a knytte bedriften til andre lokale bedrifter. Nar det gjelder
mottakere, er de godt dekket pa forskjellige mater, i ulike registre og kartoteker.

Men leverandearer har vi ikke noen god oversikt over. Vi har bevart bestillingsprotokoller o.1.
fra det tekniske arkivet, men de er ikke ordnet. Det var ikke kapasitet til det innenfor
prosjektets rammer.

Etter at prosjektet var avsluttet mottok vi cirka 7 hyllemeter regnskapsmateriale fra Sarlie
eiendom, som ble funnet i de tidligere lokalene til Glommens mekaniske verksted. | dette
materialet finnes blant leverandarregister som kan veere til hjelp for a finne lokale
leverandgrer.

Med hjelp av bestillingene og regnskapsmaterialet, vil det pa sikt vaere mulig & finne ut en del
om lokale leverandgrer.

| lgpet av prosjektet har materialet blitt supplert med en elektronisk kopi av en viktig protokoll
— «Oversikt over nybyggninger», som vi fikk lane til skanning, dessuten en boks med
opplysninger om eiendommer og utstyr, serie Qa, tidligere avlevert til Fredrikstad museum.

Det har veert ansatt to prosjektmedarbeidere, en av byarkivet og en av museet. | tillegg er det
brukt egen arbeidskraft begge steder. Vi har ogsa hatt god hjelp av en tidligere medarbeider
ved Ankerlgkken Consult, samt av etterkommere av grunnleggerne av GMV til & vurdere
utvalg, ved tekniske sparsmal og til historikken. Sagrlie Neeringseiendom, som eier
bygningene hvor GMV tidligere var, har velvillig stilt lokaler til radighet for ordning av
tegningsarkivet.

Det har veert jevnlige arbeidsmgter.
Samarbeidet med museet har veert godt.

Erfaringer:

Det var ikke mulig a finne lokaler som kunne huse bade det tekniske arkivet, tegningsarkivet,
foto og ngdvendig teknisk utstyr pa ett sted under ordningen. Som en fglge av dette matte vi
blant annet frakte tegninger som skulle skannes fra tegningsarkivet til storskanneren i
byarkivet, noe som gjorde arbeidet mer tungvint.

Arkivet var i utgangspunktet ikke komplett, blant annet mangler mgtebgker helt, og for de
forste byggenumrene finnes det veldig lite annet materiale enn tegninger. | mange tilfeller har
det veert vanskelig a finne ut om prosjekter ble noe av eller ikke, sa det beste er & ha et
noenlunde komplett arkiv fra begynnelsen.

Bevaring, arkivbegrensning og kassasjon var vanskelig, selv om vi hadde de overordnede
kriterier, men vi fikk som sagt god hjelp av folk som kjente arkivet/bedriften. Dessuten var vi i
kontakt med Vestfoldmuseene/Vestfoldarkivet og hadde god nytte av arbeidet de har gjort
tidligere i forbindelse med ordning av andre skipsverft.
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| utgangspunktet hadde vi tenkt & skanne de viktigste tegningene fra alle skip, men vi matte
prioritere & skanne de tegningene det var foresparsel etter. De er lagt pa Arkivportalen. Vi
har dessverre fortsatt problemer med enkelte av de digitaliserte elementene som ligger pa
Arkivportalen uten at vi forelgpig har funnet arsaken til det.

Vi hadde ogsa noen diskusjoner om hvordan vi best skulle publisere arkivet. Hele arkivet
ligger na pa Arkivportalen, inkludert digitaliserte tegninger og noen andre dokumenter.
Fotografiene er bare publisert med metadata pa Arkivportalen, mens de digitaliserte
fotografiene ligger pa Digitalt museum. Det hadde ogsa veert mulig & publisere
skipstegningene pa Digitalarkivet.

Oppsummering av resultater og gevinster:

Arkivet etter GMV er tatt vare pa og gjort tilgjengelig. Det har veert stor interesse og mange
eksterne foresparsler om arkivet, noe som betyr at arkivet er relevant. Det er seerlig
skipstegninger det har veert etterspgrsel etter. Prosjektet har ogsa veert omtalt i lokalpressen.

Vi regner ogsa med at det fortsatt kan dukke opp mer arkivmateriale nar det blir kjent at
arkivet finnes, slik at det etter hvert blir mer komplett. | alle tilfelle kommer vi til & oppdatere
Arkivportalen/Digitalt museum med flere digitale dokumenter etter hvert som vi far nye
foresparsler.

Arkivets starrelse er redusert til cirka 20% nar det gjelder det tekniske arkivet og cirka 50 %
nar det gjelder tegningsarkivet. Alle kartotekskap er bevart.

Et godt lokalt samarbeid er etablert mellom museet og byarkivet, hvor vi ogsa i framtida kan
dra nytte av hverandres kompetanse.

Fredrikstad byarkiv, 28.09.2023

Berit Christina Saebg
fagansvarlig historiske arkiver
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