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vedtatt 24.06.2015 

 Være arena for gjensidig og 
likeverdig dialog mellom 
aktører som representerer 
arkivarbeidet i samfunnet 

 Styrke det nasjonale, 
regionale og lokale 
arkivarbeidet gjennom å 
sikre helhet, koordinering og 
informasjonsflyt på tvers av 
sektorer og forvaltnings-
nivåer 

 Synliggjøre arkivenes og 
dokumentasjons-
forvaltningens  rolle i 
samfunnet 

 Bidra til at Arkivverkets 
strategier og satsinger er i 
tråd med behovene i 
samfunnet 

 Sikre leveranser innenfor 
vedtatte prioriterte områder 
 – se Vedtatte oppgaver 

Mål 

Vedtatte oppgaver 2015: 

1. Metodikk digitale privatarkiv – 
høsting og langtidslagring (NY) 

2. Privatarkiv – danning og 

bevaring (NY) 

3. “Arkiv i kommunereformen” (NY) 

4. Digitalt depot i kommunal 

sektor (NY) 

5. Synliggjøring av arkiv i 

samfunnet (NY) 

6. Synkron overføring av digitale 

arkiv til depot (videreføring) 

7. Kompetansemiljø elektroniske 

arkiv (videreføring) 

8. Tjenestegrensesnitt 

Noark5 (videreføring) 

9. Digitalisering av offentlig sektor – 

konsekvenser for arkiv 

(videreføring) 

10. Arkivarkitektur (videreføring) 

11. Dokumentfangst fra e-post 

(videreføring) 

12. Standardisering av 

virksomhetsspesifikke 

metadata (NY) 

Leveranser 

• Prosesser skal kjennetegnes 
ved åpenhet, samarbeid og 
likeverdig dialog. 

 

• Arbeidsoppgaver drøftes i 
styringsgruppen på bakgrunn 
av innspill fra delprosjektene, 
før de går til Riksarkivaren for 
godkjenning 

 

• Prosesser internt i prosjektet 
spesifiseres i prosjekt-
dokumentet 

 

• Delprosjektgruppenes funksjon 
er å gi innspill til og forankre 
arbeidet, samt å følge opp og 
sikre fremdrift i leveransen fra 
arbeidsgruppene  
(se oppgavebeskrivelser) 

 

 

 

 

 

Prosess 

• Konkrete mål og god resultat-
oppfølging 

• Implementering av resultater 

• Forpliktende partnersamarbeid 

• Klar rolle- og ansvarsdeling 

• God informasjonsflyt 

• Koordinering med øvrige 
utviklingsaktiviteter i offentlig 
og privat sektor 

• Forankring i ledelsen hos 
Arkivverket og øvrige partnere 

Kritiske suksessfaktorer 

 

 
Avgrensning 

• Prosjekteier:  
Riksarkivar Inga Bolstad 

• Prosjektleder:  
Kari Frodesen 

• Styringsgruppe:  
prosjekteier, partnere, 
prosjektleder 

• Gjeldende delprosjekter:  
Privatarkiv, Kommunale arkiver, 
Arkiv i e-forvaltning 

• Underliggende arbeidsgrupper 
Ref vedtatte oppgaver 

 

Deltakere og bidragsytere 


